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FASE CÓDIGO RÚBRICA DESPESA VALOR % FASE CÓDIGO RÚBRICA DESPESA VALOR %

1.1 Passagens aéreas 169 074,56 € 6,03% 2.1 Passagens aéreas 27 845,46 € 0,99%

1.2 Aprontamento das equipas 36 497,77 € 1,30% 2.2 Aprontamento das equipas 9 134,68 € 0,33%

1.3 Hospital de campanha 23 276,67 € 0,83% 2.3 Hospital de campanha 155 066,98 € 5,53%

1.4 Material informático e comunicações 8 548,04 € 0,30% 2.4 Material informático e comunicações 2 735,51 € 0,10%

1.5 Material e equipamentos diversos 551 495,43 € 19,68% 2.5 Material e equipamentos diversos 0,00 € 0,00%

1.6 Material clínico e medicamentos 241 938,20 € 8,63% 2.6 Material clínico e medicamentos 59 217,33 € 2,11%

1.7 Frete aéreo 420 000,00 € 14,98% 2.7 Frete marítimo 9 824,00 € 0,35%

1.8 Apoio da Sede da CVP 26 255,26 € 0,94% 2.8 Apoio da Sede da CVP 4 749,97 € 0,17%

1.9 Transferências para Moçambique 37 084,50 € 1,32% 2.9 Transferências para Moçambique 40 000,00 € 1,43%

1 514 170,43 € 54,02% 308 573,93 € 11,01%

FASE CÓDIGO RÚBRICA DESPESA VALOR % FASE CÓDIGO RÚBRICA DESPESA VALOR %

3.1 Passagens aéreas 6 281,52 € 0,22% 4.1 Passagens aéreas 1 396,07 € 0,05%

3.2 Aprontamento das equipas 1 820,28 € 0,06% 4.2 Aprontamento das equipas 309,50 € 0,01%

3.3 VAGO 0,00 € 0,00% 4.3 VAGO 0,00 € 0,00%

3.4 Material informático e comunicações 0,00 € 0,00% 4.4 Material informático e comunicações 0,00 € 0,00%

3.5 Material e equipamentos diversos 0,00 € 0,00% 4.5 Material e equipamentos diversos 0,00 € 0,00%

3.6 Reconstrução - Fase 1 145 499,10 € 5,19% 4.6 Novo edifício de Urgência (Edifício F) 191 325,42 € 6,83%

3.7 Reconstrução - Fase 2 562 601,38 € 20,07% 4.7 Material clínico e equipamentos diversos 16 593,70 € 0,59%

3.8 Apoio da Sede da CVP 15 967,98 € 0,57% 4.8 Apoio da Sede da CVP 436,00 € 0,02%

3.9 Transferências para Moçambique 30 038,00 € 1,07% 4.9 Transferências para Moçambique 8 000,00 € 0,29%

762 208,26 € 27,19% 218 060,69 € 7,78%

TOTAL: 2 803 013,31 €

TOTAL DE DESPESAS PAGAS: 2 635 856,60 €

TOTAL DE DESPESAS POR PAGAR: 167 156,71 €

HOSPITAL DE CAMPANHA: 178 343,65 €

RECONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE MACURUNGO: 899 425,90 €

NOTAS:

FASE 1 - FASE DE EMERGÊNCIA: Fase relativa aos dois primeiros meses da missão (período de 24 de março a 24 de maio)

FASE 2 - FASE DE REABILITAÇÃO: Fase a partir do início do 3º mês até ao final da missão de reabilitação (período de 25 de maio até 15 de agosto)

FASE 3 - FASE DE RECONSTRUÇÃO: Fase específica relacionada com a reconstrução do hospital maternidade da Beira

FASE 4 - FASE DE CAPACITAÇÃO: Fase específica relacionada com a capacitação do hospital maternidade da Beira (novo edifício de Urgência (Edifício F), equipamentos médicos e formação de pessoal)

OPERAÇÃO EMBONDEIRO - Quadro da despesa total por fases e rúbricas
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